

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016-FMSB

Concorrência nº 01/2016-FMSB

Processo nº 01/2016-FMSB

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
BOMBINHAS/SC QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE BOMBINHAS E A
EMPRESA ÁGUAS DE BOMBINHAS
SANEAMENTO SPE LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 95.815.379/0001-02, com sede na Rua Baleia Jubarte, 328, Bairro José Amândio, Município de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora Ana Paula da Silva, doravante denominado **CONCEDENTE**, e a **ÁGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE LTDA.**, concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na Rua Baleia Jubarte, nº 386, sala 02, Bairro José Amândio, Município de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.025.075/0001-10, por seu representante legal, doravante denominada **CONCESSIONÁRIA**, e

CONSIDERANDO que o Município de Bombinhas detém significativa parcela de sua economia centrada no turismo;

CONSIDERANDO que o Município de Bombinhas ainda é dependente do fornecimento de água pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, não sendo autossuficiente na captação de água para abastecimento à população;

CONSIDERANDO os problemas enfrentados no serviço de abastecimento de água no último verão, em que boa parte da população ficou sem acesso a este serviço por dias;

CONSIDERANDO que o serviço de abastecimento de água é essencial para a saúde pública e para o desenvolvimento humano e econômico da região;

CONSIDERANDO que as obras e os serviços necessários à autossuficiência do serviço de abastecimento de água potável estão previstos para iniciar a partir do terceiro ano de concessão, em 2019, tendo sua conclusão prevista para o quinto ano da concessão, em 2021;



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS**

CONSIDERANDO a relevância ambiental, social, econômica e de saúde pública na antecipação das obras de implementação das estruturas necessárias para a autossuficiência no serviço de abastecimento de água no Município de Bombinhas;

CONSIDERANDO que é fundamental que se antecipem as obras previstas para o serviço de abastecimento de água para que os problemas enfrentados no último verão não se repitam;

CONSIDERANDO que ambas as partes concordam ser essencial a realização imediata de serviços, obras e investimentos visando à autossuficiência do Município de Bombinhas no serviço de abastecimento de água potável;

CONSIDERANDO que a antecipação das obras e investimentos em abastecimento de água acarreta na impossibilidade de manutenção de todos os demais investimentos programados pela CONCESSIONÁRIA para os primeiros anos de concessão;

CONSIDERANDO que será necessário prorrogar as obras e os investimentos nos serviços de esgotamento sanitário, sem prejuízo dos trâmites para a obtenção do licenciamento ambiental e da execução de seus projetos;

CONSIDERANDO que a readequação nos Cronogramas Físicos das Obras dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário implica a modificação do fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA, bem como o seu plano de investimentos, havendo possíveis repercussões no equilíbrio econômico-financeiro do contrato e no valor da tarifa;

CONSIDERANDO a disponibilidade da CONCESSIONÁRIA em antecipar obras e investimentos em abastecimento de água, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO e a CONCESSIONÁRIA concordam em analisar as repercussões da antecipação das metas do Contrato no seu equilíbrio econômico-financeiro em momento oportuno;

As partes resolvem celebrar o presente **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016-FMSB PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC**, assinado em 31/08/2016, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O 1º TERMO ADITIVO tem como objeto a readequação do Cronograma Físico das Obras dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, constante da Proposta Técnica da CONCESSIONÁRIA, anexa ao CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016-FMSB, antecipando-se as obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) para que seja atingida a autossuficiência na captação e abastecimento de água até o fim do primeiro semestre do segundo



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS**

ano da concessão (fevereiro/2018).

1.2. Tal medida é necessária para evitar que nos próximos anos a população de Bombinhas fique desabastecida durante o verão e não enfrente prejuízos econômicos, ambientais e de saúde pública.

CLÁUSULA SEGUNDA – READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO DAS OBRAS

2.1. Ficam readequados os Cronogramas Físicos das Obras dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, constantes do item 3.3 do Tomo I da Proposta Técnica (Anexo A do CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016-FMSB), conforme Anexo I deste 1º TERMO ADITIVO.

2.2. Por conta da antecipação das obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SEE) serão prorrogadas, conforme Cronograma de Metas (Anexo I do 1º TERMO ADITIVO), sem prejuízo dos trâmites para a obtenção do licenciamento ambiental e da execução de seus projetos.

2.3. As partes concordam que os eventuais impactos no equilíbrio econômico-financeiro e na Taxa Interna de Retorno (TIR) do CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016-FMSB, decorrentes da readequação prevista nesse 1º TERMO ADITIVO, serão apurados oportunamente em momento que as partes entenderem ser propício.


2.3.1. Constatada a necessidade de revisar o contrato para manter o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016-FMSB conforme o item 2.3, serão alterados oportunamente os quadros II-A (“Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água”), II-B (“Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário”), III (“Outros Investimentos”), IV (“Resumo dos Investimentos”), V (Custos Operacionais e Administrativos), VI (“Demonstração de Resultados do Projeto”) e VII (“Fluxo de Caixa do Projeto”) do Anexo C do CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016-FMSB (Proposta Comercial).

2.4. As demais metas estabelecidas inicialmente no CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016-FMSB permanecem inalteradas naquilo que não forem incompatíveis com os novos Cronogramas Físicos das Obras constantes do Anexo I deste 1º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. O presente 1º TERMO ADITIVO será publicado pelo CONCEDENTE na Imprensa Oficial, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

3.2. Ficam inalteradas as demais cláusulas e anexos do CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016-FMSB.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

E assim sendo, fizeram as partes lavrar o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma, que serão assinadas pelos representantes do CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, obrigando-se entre si e sucessores.

Bombinhas/SC, 19 de junho de 2017.

MUNICÍPIO DE BOMBINHAS

Ana Paula da Silva

CONCEDENTE

ÁGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE LTDA.

Ricardo Miranda Barcia Filho

Thais Forest Gallina

CONCESSIONÁRIA

Marceli Cristia Gagiola

Procuradora-Geral do Município

Testemunhas:

Nome: PRISCILA PESSOA

CPF: 088.273.758-70

Nome: José Augusto M.B.

CPF: 923.123.650-49

CRONOGRAMA REPACTUADO - Investimentos Para Sistema de Esgotamento Sanitário - detalhado

DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS																																				
Novas Estações de Tratamento (total de 112 l/s, em dois módulos de 56 l/s)																																				
ETE Existente - Desativação																																				
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																																				
Estação Elevatória Bacia 1																																				
Estação Elevatória Bacia 2																																				
Estação Elevatória Bacia 2-A																																				
Estação Elevatória Bacia 3																																				
Estação Elevatória Bacia 4																																				
Estação Elevatória Bacia 5																																				
Estação Elevatória Bacia 6																																				
Estação Elevatória Bacia 7																																				
Estação Elevatória Bacia 9																																				
Estação Elevatória Bacia 10																																				
Estação Elevatória Bacia 11																																				
Estação Elevatória B Z01																																				
Estação Elevatória B Z02																																				
Estação Elevatória B Z03																																				
Estação Elevatória Bacia Canto Grande																																				
Estação Elevatória Bacia 4 Ilhas																																				
Estação Elevatória Bacia Retiro dos Padres																																				
REDE COLETOIRA DE ESGOTOS																																				
Instalação de Rede coletora de esgoto, interceptores, emissários, linhas de recalque e acessórios																																				
Rede Coletora Bacia 1																																				
Rede Coletora Bacia 2																																				
Rede Coletora Bacia 2-A																																				
Rede Coletora Bacia 3																																				
Rede Coletora Bacia 4																																				
Rede Coletora Bacia 5																																				
Rede Coletora Bacia 6																																				
Rede Coletora Bacia 7																																				
Rede Coletora Bacia 9																																				
Rede Coletora Bacia 10																																				
Rede Coletora Bacia 11																																				
Rede Coletora B Z01																																				
Rede Coletora B Z02																																				
Rede Coletora B Z03																																				
Rede Coletora Bacia Canto Grande																																				
Rede Coletora Bacia 4 Ilhas																																				
Rede Coletora Bacia Retiro dos Padres																																				
Implantação de rede Crescimento vegetativo																																				
LIGAÇÕES DE ESGOTO																																				
6.537 ligações prediais de esgoto na área urbana com coleta e tratamento de esgoto																																				
4.881 ligações prediais de esgoto na área urbana com coleta e tratamento de esgoto																																				
1.067 ligações prediais de esgoto na área urbana com coleta e tratamento de esgoto																																				
590 ligações prediais de esgoto na área urbana com coleta e tratamento de esgoto																																				